

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo 06/2011

ZMLUVNÉ STRANY

1. Zhotoviteľ : **UNISTAV spol. s r. o.**
Priemyselná 279, 905 01 Senica

Zastúpený : Ing. Emil ŽEŇUCH
konateľ spoločnosti

IČO : 31 409 539
DIČ : 2020376127
IČ pre DPH : SK2020376127

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
č.ú. 3243507002 / 5600

Zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 1761/T

Tel. : 034 / 651 7881
E-mail : unistav@unistav-se.sk

2. Objednávateľ : **Obec Kuchyňa**
Obecný úrad č. 220, 900 52 Kuchyňa

Zastúpený : Robert Bujna - starosta obce

Zastúpený vo veciach
zmluvných a technických: Robert Bujna - starosta obce

IČO : 00 304 875

Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a. s.
číslo účtu : 320 4731001 / 5600

Tel. : 034 / 778 5131
Fax : 034 / 778 5051

V súlade s ustanovením čl. XIII. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo 06/2011 sa zmluvné strany dnešného dňa dohodli na **dodatku č. 1**, ktorý sa po podpise obidvomi zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo stavby: **"Kuchyňa – kanalizácia – kmeňová stoka A, Š14 – Š34"**.

Dôvodom uzavretia tohto dodatku je, že objednávateľovi nebola na rok 2012 pridelená dotácia, čo má za následok posunutie termínu ukončenia stavby

Účastníci zmluvy o dielo sa týmto **dodatkom č. 1** dohodli na tejto úprave pôvodnej zmluvy:

1. čl. III. Čas plnenia

- mení sa termín ukončenia stavby: 11/2013:

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo 06/2011 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3. Tento **dodatok č. 1** je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo 06/2011.

4. **Dodatok č. 1** je vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých po podpise každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Senici, 16.05.2012

V Kuchyni, 16.05.2012

Zhotoviteľ:



Ing. Emil ŽEŇUCH
konateľ spoločnosti

Objednávateľ:



Róbert Bujna
starosta obce